
Obra

01 02 03 04 05 06

Item Descrição  Total Por Etapa 
75% 5% 5% 5% 5% 5%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
17% 17% 17% 17% 17% 17%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
25% 75%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
5% 30% 30% 30% 5%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
25% 50% 20% 5%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
20% 20% 20% 20% 20%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   
5% 5% 20% 70%

                                      -                                         -                                         -                                         -                                         -                                         -   

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

                           -   #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

Cronograma Físico e Financeiro

B.D.I. Encargos Sociais

RESTAURO DO EDIFÍCIO DA BIBLIOTECA DO ITAMARATY RIO - ÁREAS DE ACERVOS, 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SEGURANÇA

23,54%
Desonerado: 
Horista: 88,81%
Mensalista: 50,31%

 MESES 

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

OBRAS CIVIS - ARQUIVIO HISTÓRICO DIPLOMÁTICO

OBRAS CIVIS - MAPOTECA

SEGURANÇA - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E COMBATE A 
INCÊNDIO (TODO EDIFÍCIO EXCETO BIBLIOTECA)

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

Porcentagem

Custo

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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